

PUBLICATION DES DONNÉES ESSENTIELLES RELATIVES AUX AVENANTS NOTIFIÉS À PARTIR DU 01/10/2018

(conformément à l'article 107 du code des marchés publics du 01/04/2016 puis à l'article R 2196-1 du code de la commande publique du 01/04/2019)

	Date de notification de l'avenant	N° du marché	Objet du marché	Objet synthétique de l'avenant	Montant HT du marché modifié	Aperçu du détail (fiches individuelles)
1	12/11/2018	2017M078	Assainissement – Schéma général d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du SILA	Avenant 1 - Ajustement des prestations sans augmentation	/	Lien vers la fiche
2	25/05/2019	2017M071	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Mise en service de la ligne d'incinération n°3, mise en œuvre du traitement thermique des déchets sur la ligne n°1 et travaux divers associés	Avenant n° 1 - Modification du montant	21 183 251,56 €	Lien vers la fiche
3	25/05/2019	2017M071	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Mise en service de la ligne d'incinération n°3, mise en œuvre du traitement thermique des déchets sur la ligne n°1 et travaux divers associés	Avenant n° 2 - Modification du montant	21 590 961,56 €	Lien vers la fiche
4	17/07/2019	2017M071	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Mise en service de la ligne d'incinération n°3, mise en œuvre du traitement thermique des déchets sur la ligne n°1 et travaux divers associés	Avenant n° 3 - Modification du montant	23 530 258,84 €	Lien vers la fiche
5	12/11/2019	2013M043	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Traitement thermique des déchets, traitement des fumées, valorisation énergétique, électrique/contrôle commande et génie civil associé	Avenant n° 9: Augmentation du montant et des délais	10 723 175,90 €	Lien vers la fiche
6	19/11/2019	2017M071	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Mise en service de la ligne d'incinération n°3, mise en œuvre du traitement thermique des déchets sur la ligne n°1 et travaux divers associés	Avenant n° 4 - Modification du montant et délais	24 998 421,10 €	Lien vers la fiche
7	16/12/2019	2017M078	Assainissement – Schéma général d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du SILA	Avenant 2 -Ajustement délais + ajustement des prestations sans augmentation	/	Lien vers la fiche
8	04/02/2020	2017M078	Assainissement – Schéma général d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du SILA	Avenant 3 - Prolongation délais + ajustement des prestations + modification de la répartition financière entre co-traitants sans augmentation	/	Lien vers la fiche
20	13/03/2020	2011M062	Maîtrise d'œuvre relative aux travaux de requalification de la filière traitement des déchets à SINERGIE	Avenant n° 7: Modification des délais et modification du montant	5 087 014,70 €	Lien vers la fiche
17	13/03/2020	2013M016	Opération de requalification de SINERGIE - Assurances tous risques chantier - Lot 1	Avenant n° 3: Modification des délais	517 765,05 €	Lien vers la fiche
18	13/03/2020	2013M016	Opération de requalification de SINERGIE - Assurances tous risques chantier - Lot 1	Avenant n° 4: Modification des délais et modification du montant	548 516,25 €	Lien vers la fiche
15	13/03/2020	2013M043	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Traitement thermique des déchets, traitement des fumées, valorisation énergétique, électrique/contrôle commande et génie civil associé	Avenant n° 10: Modification du montant	11 203 222,81 €	Lien vers la fiche
11	13/03/2020	2017M060	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - Travaux de mise en œuvre de l'outil décisionnel Business Object	Avenant n° 1: Transfert	60 834,00 €	Lien vers la fiche

14	13/03/2020	2017M071	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Mise en service de la ligne d'incinération n°3, mise en œuvre du traitement thermique des déchets sur la ligne n°1 et travaux divers associés	Avenant n° 5: Modification du montant	25 086 528,67 €	Lien vers la fiche
13	13/03/2020	2018M082	Maîtrise d'œuvre concernant la seconde tranche de restauration des roselières du Lac d'Annecy	Avenant n° 1: Fixation du forfait définitif de rémunération	186 716,95 €	Lien vers la fiche
19	13/03/2020	2019M002	Commune de Choisy - Desserte eaux usées des lieux-dits "Les Parents" et "Les Mégevands" - Tranche 1	Avenant n° 1: Modification du montant	396 699,77 €	Lien vers la fiche
21	13/03/2020	2019M034	Maîtrise d'œuvre - Avant projet - Désordres réseau de chaleur - Travaux de remise en état	Avenant n° 1: Transfert	/	Lien vers la fiche
12	13/03/2020	2019M037	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrat d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n° 1: Transfert	/	Lien vers la fiche
10	16/03/2020	2015M037-2	Fourniture et acheminement de gaz pour le site du SILA - Lot 1: site de SINERGIE	Avenant n° 1: Transfert	/	Lien vers la fiche
9	16/03/2020	2017M053	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Grille et poussoir du four d'incinération de la ligne 1	Avenant n° 1: Transfert	/	Lien vers la fiche
16	16/03/2020	2018M089	Commune de Charvonnex - Desserte en eaux usées du chef lieu	Avenant n° 1: Modification des délais et modification des prix	197 734,30 €	Lien vers la fiche
22	19/06/2020	2017M043	Accord-cadre - Maintenance du parc onduleurs du SILA	Avenant n° 1 : Prolongation délai COVID19	/	Lien vers la fiche
23	22/06/2020	2018M003	Travaux d'entretien des espaces verts du site du SILA	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
41	23/06/2020	2016M017	Accord-cadre - Missions de coordination de sécurité et de protection de la santé pour les opérations courantes de bâtiment, d'assainissement, de traitement des déchets, activités nautiques et lacustres niveau 2 et 3	Avenant n°2 : Modification de durée COVID19	/	Lien vers la fiche
24	29/06/2020	2018M030	Réhabilitation de 20 dispositifs d'assainissement non collectif sur les communes de BLUFFY, CHAVANOD, EPAGNY-METZ-TESSY, LOVAGNY, MESIGNY, NONGLARD, SAINT-FERREOL, SAINT-JORIOZ et TALLOIRES-MONTMIN	Avenant n°1: prolongation délai	/	Lien vers la fiche
32	07/07/2020	2015M039	Travaux d'assainissement et d'ouvrages divers Lot 1 : Communes d'Annecy, Annecy Le Vieux, Cran-Gevrier, Meythet et Seynod	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
31	07/07/2020	2015M041	Travaux d'assainissement et d'ouvrages divers Lot 3 : Communauté de communes Fier et Usse et communes d'Epagny, Poisy, Chavanod, Montagny Les Lanches et Quintal	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
28	07/07/2020	2016M074	Travaux d'assainissement et d'ouvrages divers : Secteur de l'albanais (territoire actuel de la communauté de communes du pays d'Alby)	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
29	07/07/2020	2018M070	Travaux d'assainissement et d'ouvrages divers Lot 1 : Annecy commune nouvelle (secteur avec travaux à caractère d'urgence sur territoire des eaux usées et réparation des réseaux du SILA et ouvrages annexes)	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche

30	07/07/2020	2018M073	Travaux d'assainissement et d'ouvrages divers Lot 4 : Communes de Poisy, Nonglard, Lovagny, Chavanod, Montagny les Lanches, Quintal, Saint Silvestre, Chapeiry, Viuz la Chiesaz, Mûres, Alby sur Chéran, Saint Félix, Héry sur Alby, Gruffy, Chainaz les Frasses, Cusy et Allèves	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
27	09/07/2020	2015M058	Marché de maîtrise d'œuvre – Rive gauche du lac d'Annecy – Suppression des débordements – Création d'un bassin de rétention de stockage – Restitution sur le réseau eaux usées	Avenant n°2 : Transfert	/	Lien vers la fiche
35	15/07/2020	2013M016	Opération de requalification de SINERGIE - Assurances tous risques chantier - Lot 1	Avenant n° 5 : Modification des délais	/	Lien vers la fiche
34	15/07/2020	2017M078	Assainissement – Schéma général d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du SILA	Avenant n°4 : prolongation de délai sans augmentation	/	Lien vers la fiche
33	15/07/2020	2019M016	COMMUNES D'ANNECY/FILLIERE – CREATION D'UN COLLECTEUR D'EAUX USEES – PRINGY/ST MARTIN BELLEVUE – TRANCHE 2 – LOT N°1 : CANALISATION D'EAUX USEES ET TRAVAUX DIVERS	Avenant n°2 : Nouveaux prix et prolongation délai	/	Lien vers la fiche
36	16/07/2020	2019M020	COMMUNE DE LA BALME DE SILLINGY - Réhabilitation du réseau d'eaux usées et renouvellement du réseau d'eau potable - Partie eaux usées SILA	Avenant n°1 : Ajout de prix et prolongation de délai	/	Lien vers la fiche

37	17/07/2020	2017M071	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Mise en service de la ligne d'incinération n°3, mise en œuvre du traitement thermique des déchets sur la ligne n°1 et travaux divers associés	Avenant n° 6 : Modification du montant et délais	25 190 369,75 €	Lien vers la fiche
38	20/07/2020	2020M008	Commune de Choisy - Lieux-dits "Les Parents" et "Les Mégevands" - Tranches 2 et 3 - Desserte en eaux usées - Partie technique eaux usées SILA	Avenant n°1 : Augmentation de délai	/	Lien vers la fiche
39	21/07/2020	2011M062	Maîtrise d'œuvre relative aux travaux de requalification de la filière traitement des déchets à SINERGIE	Avenant n° 8: Modification des délais et modification du montant	5 165 939,70 €	Lien vers la fiche
40	27/07/2020	2019M021	COMMUNE DE GROISY – CREATION D'UN COLLECTEUR D'EAUX USEES – RACCORDEMENT DU CFA	Avenant n°1 : Augmentation de délai	/	Lien vers la fiche
26	31/07/2020	2019M048	Traitement ponctuel des boues des UDEP du SILA en centre de compostage normé	Avenant n°1 : rajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
42	31/07/2020	2019M048	Traitement ponctuel des boues des UDEP du SILA en centre de compostage normé	Avenant n°2 : rajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
43	25/09/2020	2020M013	Travaux de raccordement électrique de 2 centrifugeuses et travaux d'automatisme	Avenant n°1 : surcôt COVID	60 537,60 €	Lien vers la fiche
44	28/09/2020	2020M027	Sentier accessible à tous dans la réserve du bout du lac à Doussard - Travaux de réfection du platelage	Avenant n°1 : modification répartition co-traitants	/	Lien vers la fiche
45	29/09/2020	2019M027	Commune de Fillière - Réalisation d'un collecteur de transport des eaux usées et desserte "Aux Granges, Les Terrets"	Avenant n°2 : Modification répartition co-traitants	/	Lien vers la fiche
46	06/11/2020	2013M016	Opération de requalification de SINERGIE - Assurances tous risques chantier - Lot 1	Avenant n°6 : Modification délai + Augmentation montant	556 904,11 €	Lien vers la fiche
48	20/11/2020	2012M025	Travaux de requalification de la filière TD à SINERGIE -Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	Avenant n°2 : Augmentation montant et modification délai	171 142,33 €	Lien vers la fiche
47	30/11/2020	2011M062	Maîtrise d'œuvre relative aux travaux de requalification de la filière traitement des déchets à SINERGIE	Avenant n° 9: Modification des délais et modification du montant	5 207 389,70 €	Lien vers la fiche
49	30/11/2020	2019M070	Commune de Sallenoves - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Les Chavannes"	Avenant n°1 : Augmentation montant et modification délai	291 393,77 €	Lien vers la fiche
50	02/12/2020	2019M027	Commune de Fillière - Réalisation d'un collecteur de transport des eaux usées et desserte "Aux Granges, Les Terrets"	Avenant n°3 : Modification répartition co-traitants	/	Lien vers la fiche
25	08/12/2020	2019M006	Commune de Duingt - Création d'un bassin de stockage - restitution des eaux usées de 1 500m3	Avenant n°1 : Augmentation montant	/	Lien vers la fiche
51	08/12/2020	2019M006	Commune de Duingt - Création d'un bassin de stockage - restitution des eaux usées de 1 500m3	Avenant n°2 : Augmentation durée	/	Lien vers la fiche
52	18/12/2020	2020M024	SILOE - Fourniture d'un tamis défilasseur à boue sous pression	Avenant 1: baisse du montant	72 479,00 €	Lien vers la fiche
55	28/12/2020	2020M034	Marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n°1: augmentation du montant	30 300 873,00 €	Lien vers la fiche
53	06/01/2021	2019M056	Maîtrise d'œuvre concernant les travaux de construction d'une UDEP de 1700EH sur la commune de Cusy	Avenant n°1 : Augmentation du montant et des délais	78 295,00 €	Lien vers la fiche
54	11/01/2021	2019M039	Fourniture de produits chimiques pour le traitement de l'air des usines de dépollution	Avenant n°1 : Insertion clause butoir	/	Lien vers la fiche

56	12/01/2021	2019M071	Aménagement véloroute en rive est - Communes de Veyrier du Lac et de Menthon saint Bernard - Réhabilitation et déviation du réseau d'eaux usées	Avenant n°1 : augmentation du montant et des délais	321 741,35 €	Lien vers la fiche
58	04/02/2021	2019M037	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrat d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n° 2 : augmentation montant	52 045,00 €	Lien vers la fiche
57	04/02/2021	2020M020	Diagnostic de plantes exotiques envahissantes sur le bassin versant du Fier et du Lac d'Annecy	Avenant n°1 : augmentation des délais	/	Lien vers la fiche
59	10/02/2021	2017M078	Assainissement – Schéma général d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du SILA	Avenant n° 5 : Ajout de prix unitaires sans augmentation	/	Lien vers la fiche
60	23/02/2021	2012M025	Travaux de requalification de la filière TD à SINERGIE -Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé	Avenant n°3 : Augmentation montant et modification délai	175 861,56 €	Lien vers la fiche
61	02/03/2021	2020M005	Commune de Saint-Eustache - Desserte en eaux usées du lieudit "La Pierre"	Avenant n°1 : Prise en compte des frais covid - sans incidence financière	/	Lien vers la fiche
62	13/04/2021	2020M027	Sentier accessible à tous dans la réserve du bout du Lac à Doussard - Travaux de réfection du platelage	Avenant n° 2 : Modification de la durée et du montant	411 457€ HT	Lien vers la fiche
63	15/04/2021	2019M063	Travaux d'entretien des ouvrages d'art et des voiries et des sentiers du SILA	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
64	08/04/2021	2013M043	Travaux de requalification de la filière "traitement des déchets" à SINERGIE - 2° tranche - Traitement thermique des déchets, traitement des fumées, valorisation énergétique, électrique/contrôle commande et génie civil associé	Avenant n°11 : Augmentation du montant	11 262 924,81 €	Lien vers la fiche
65	15/04/2021	2019M056	Maîtrise d'œuvre concernant les travaux de construction d'une UDEP de 1700EH sur la commune de Cusy	Avenant n°2 : Augmentation du montant	82 595,00 €	Lien vers la fiche
66	13/04/2021	2020M051	Prestations de formations en prévention-santé-sécurité du travail - Lot n°1 : Formations réglementaires en sécurité	Avenant n°1 : Ajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
67	13/04/2021	2020M052	Prestations de formations en prévention-santé-sécurité du travail - Lot n°2 : Formations réglementaires liées à l'électricité	Avenant n°1 : Ajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
68	13/04/2021	2020M053	Prestations de formations en prévention-santé-sécurité du travail - Lot n°3 : Formations réglementaires travaux en hauteur	Avenant n°1 : Ajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
69	13/04/2021	2020M054	Prestations de formations en prévention-santé-sécurité du travail - Lot n°4 : Formations réglementaires liées aux réseaux d'assainissement	Avenant n°1 : Ajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
70	16/04/2021	2020M055	Prestations de formations en prévention-santé-sécurité du travail - Lot n°5 : Formations liées à la conduite d'engins de manutention et de levage	Avenant n°1 : Ajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
71	16/04/2021	2020M057	Prestations de formations en prévention-santé-sécurité du travail - Lot n°7 : Formations liées à la prévention des risques	Avenant n°1 : Ajout d'un prix	/	Lien vers la fiche
72	26/04/2021	2019M006	Commune de Duingt - Création d'un bassin de stockage - restitution des eaux usées de 1 500m3	Avenant n°3 : Modification durée et adaptations financières sans incidence	/	Lien vers la fiche
73	31/03/2021	2020M034	Marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n°2 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche

74	07/05/2021	2020M027	Sentier accessible à tous dans la réserve du bout du lac à Doussard - Travaux de réfection du platelage	Avenant n°3 : Modification de la répartition	/	Lien vers la fiche
75	25/05/2021	2020M028	Commune de Mesigny - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Les Esserts"	Avenant n°1 : Ajout de prix complémentaires	/	Lien vers la fiche
76	03/06/2021	2020M030	Marché de maîtrise d'œuvre - Installation d'un réseau complémentaire de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°1 : Fixation du forfait définitif de rémunération	60 979,73 €	Lien vers la fiche
77	07/06/2021	2015M0461	Marché subséquent de maîtrise d'œuvre - Commune de Sillingy et Epagny-Metz-Tessy - Réhabilitation du réseaux d'eaux usées dans le cadre de l'aménagement de la RD 1508	Avenant n°1 : Modification du déroulement de la mission et du forfait de rémunération	79 616,59 €	Lien vers la fiche
78	28/05/2021	2018M036	Travaux de requalification de la filière "Traitement des déchets" à SINERGIE - Travaux du système de manutention pneumatique des cendres sous chaudières des lignes 1 et 3	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
79	18/06/2021	2020M034	Marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n°3 : Augmentation du montant	21 448 494,14 €	Lien vers la fiche
80	07/07/2021	2020M023	SINERGIE - Boues des stations d'épuration - Remplacement de l'ensemble d'injection, de stockage et de transfert - Marché de maîtrise d'œuvre	Avenant n°1 : Fixation du forfait définitif de rémunération	76 310,28 €	Lien vers la fiche
81	27/07/2021	2019M044	Souscription et gestion des contrats d'assurances pour le SILA - Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes	Avenant n°1 : exclusions applicables au contrat en matière de pandémie et de cyber-attaque	/	Lien vers la fiche
82	30/08/2021	2018M036	Travaux de requalification de la filière "Traitement des déchets" à SINERGIE - Travaux du système de manutention pneumatique des cendres sous chaudières des lignes 1 et 3	Avenant n°2 : Prise en compte frais d'annulation suite décalage travaux	200 177,92 €	Lien vers la fiche
83	29/09/2021	2020M062	Fourniture de produits chimiques, de consommables et petits matériels de laboratoire, pour l'analyse d'eaux résiduelles, de rejets industriels et de déchets Lot n°2 : Produits chimiques et consommables pour appareil de la marque Hach	Avenant n°1 : Augmentation du montant maximum	26 320,00 €	Lien vers la fiche
84	06/10/2021	2020M031	Contrat de Bassin Fier & Lac d'Annecy - Plan de gestion des boisements de berge	Avenant n°1 : Prolongation des délais	/	Lien vers la fiche
85	13/10/2021	2021M003	Roselières Tr,2 - Travaux de restauration - Lotn°1 : Travaux de protection physique	Avenant n°1 : Modification de la répartition des co-traitants	/	Lien vers la fiche
86	27/10/2021	2018M065	Prestations d'assistance technique foncière - Actes de servitudes de passage de canalisations	Avenant n°1 : Ajout de prix unitaires	Sans minimum ni maximum - Estimatif annuel de la modification 10 000€HT	Lien vers la fiche
87	27/10/2021	2018M020	Travaux de requalification de la filière "Traitement des déchets" à Sinergie - GMAO DOE et guide de maintenance	Avenant n°1 : Augmentation montant et délais	87 330€ HT	Lien vers la fiche
88	08/11/2021	2019M022	Assainissement eaux usées - Travaux d'extension de l'Unité de dépollution de Saint-Sylvestre à 9500EH	Avenant n°1 : Augmentation délais	/	Lien vers la fiche
89	22/11/2021	2021M013	Installation d'un réseau de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°1 : Diminution montant	268 170,00 €	Lien vers la fiche
90	01/12/2021	2019M035	Accord-cadre - Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites du SILA - Lot n°1 : sites télérelevés et profilés	Avenant n°1 : transfert E-PANGO	/	Lien vers la fiche

91	01/12/2021	2019M036	Accord-cadre - Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites du SILA - Lot n°2 : site carisé	Avenant n°1 : transfert E-PANGO	/	Lien vers la fiche
92	01/12/2021	2020M032	Accord-cadre - Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites du SILA dont la puissance souscrite est inférieure à 36KVA - Lot n°1 : périmètre GRD ENEDIS	Avenant n°1 : transfert E-PANGO	/	Lien vers la fiche
93	01/12/2021	2020M033	Accord-cadre - Fourniture et acheminement d'électricité pour les sites du SILA dont la puissance souscrite est inférieure à 36KVA - Lot n°2 : périmètre ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL	Avenant n°1 : transfert E-PANGO	/	Lien vers la fiche
94	21/12/2021	2018M009	Réalisation des diagnostics amiante et HAP sur voiries en enrobés et réseaux d'eaux usées pour les opérations de bâtiment, d'assainissement, de traitement des déchets, activités nautiques et lacustres sur le territoire du SILA	Avenant n°1 : Modification de prix	Sans minimum ni maximum - Estimatif annuel de la modification 4370€ HT/an	Lien vers la fiche
95	21/12/2021	2021M014	Fourniture d'un fourgon utilitaire 4x4 équipé de matériel pour inspection vidéo des canalisations - Lot n°1 : Fourgon utilitaire 4x4	Avenant n°1 : Prolongation des délais	/	Lien vers la fiche
96	21/12/2021	2021M015	Fourniture d'un fourgon utilitaire 4x4 équipé de matériel pour inspection vidéo des canalisations - Lot n°2 : Matériel pour inspection vidéo	Avenant n°1 : Prolongation des délais	/	Lien vers la fiche
97	23/12/2021	2020M044	Commune de Saint-Sylvestre - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Vouchy"	Avenant n°1 : Prolongation des délais	/	Lien vers la fiche
98	28/12/2020	2020M034	Marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n°4: Augmentation du montant	30 300 873,00 €	Lien vers la fiche
99	10/01/2022	2021M013	Installation d'un réseau de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°2 : Transfert PIANTONI SPTP	/	Lien vers la fiche
100	10/01/2022	2021M013	Installation d'un réseau de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°3 : Points techniques, juridiques et administratifs	/	Lien vers la fiche
101	13/01/2022	2020M063	Fourniture de produits chimiques, de consommables et petits matériels de laboratoire, pour l'analyse d'eaux résiduaires, de rejets industriels et de déchets - Lot n°3 : Consommables et petits matériels courants de laboratoire	Avenant n°1 : Augmentation du montant maximum	13 600,00 €	Lien vers la fiche
102	24/02/2022	2020M011	Contrat de Bassin Fier & Lac d'Annecy - Qualité des eaux de surface - Investigations complémentaires et mise en œuvre d'un observatoire pour la période 2020-2022 - Lot n°2 : Mise en de l'observatoire de la qualité des eaux de surface du bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°1 : Augmentation du montant	192 420,00 €	Lien vers la fiche
103	07/03/2022	2021M036	Fourniture et livraison de carburants et de combustibles pour l'ensemble des services du SILA	Avenant n°1 : Modification prix et remise	/	Lien vers la fiche
104	25/03/2022	2021M031	Commune de Menthon-St-Bernard - Déviation des réseaux d'eaux usées et déplacement du poste de refoulement - Route du Port - PC le Pavillon des fleurs - Lot n°1 : Canalisations d'eaux usées et travaux divers	Avenant n°1 : Augmentation du montant + Prolongation des délais	463 197,62 €	Lien vers la fiche
105	23/03/2022	2021M013	Installation d'un réseau de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°4 : éléments techniques, augmentation du montant et prolongation des délais	285 292,42 €	Lien vers la fiche

106	23/03/2022	2020M030	Marché de maîtrise d'œuvre - Installation d'un réseau complémentaire de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°2 : Augmentation du montant	67 836,80 €	Lien vers la fiche
107	05/04/2022	2020M044	Commune de Saint-Sylvestre - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Vouchy"	Avenant n°2 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
108	05/04/2022	2018M073	Travaux d'assainissement et d'ouvrages divers Lot n°4 : Communes de Poisy, Nonglard, Lovagny, Chavanod, Montagny-les-Lanches, Quintal, Saint-Sylvestre, Chapeiry, Viuz-la-Chiesaz, Mûres, Alby-sur-Chéran, Saint-Félix, Héry-sur-Alby, Gruffy Chainaz-les Frasses, Cusy et Allèves	Avenant n°2 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
109	05/04/2022	2021M030	Commune de Gruffy - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Le Clus"	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
110	05/04/2022	2020M066	Commune de Saint-Sylvestre - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Lachat"	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
111	05/04/2022	2021M012	Commune de Héry-sur-Alby - Desserte en eaux usées du Chef-lieu Sud	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
112	06/05/2022	2021M033	Commune de Fillière - Desserte eaux usées "Chez Laffin"	Avenant n°1 : modification répartition co-traitants	/	Lien vers la fiche
113	11/05/2022	2019M046	Marché d'assurances - Lot n°3 : Assurance de la flotte automobile	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
114	09/05/2022	2020M045	Commune de Fillière - Desserte en eaux usées du chef-lieu à Aviernois	Avenant n°1 : Augmentation du montant	510 319,32 €	Lien vers la fiche
115	09/05/2022	2021M011	Usine de Valorisation Énergétique SINERGIE - Réfection générale des façades et toitures	Avenant n°1 : Augmentation du montant et des délais	971 336,19 €	Lien vers la fiche
116	09/05/2022	2017M029	Location et maintenance des photocopieurs du SILA	Avenant n°1 : Augmentation du montant et des délais	110 875,67 €	Lien vers la fiche
117	16/05/2022	2019M057	Marché de maîtrise d'œuvre concernant les travaux de construction d'une UDEP de 3500EH sur la Commune de Saint-Félix	Avenant n°1 : Augmentation du montant	96 630,00 €	Lien vers la fiche
118	20/05/2022	2020M045	Commune de Fillière - Desserte en eaux usées du chef-lieu à Aviernois	Avenant n°2 : Modification répartition co-traitance	/	Lien vers la fiche
119	20/05/2022	2021M015	Fourniture d'un fourgon utilitaire 4x4 équipé de matériel pour inspection vidéo des canalisations - Lot n°2 : Matériel pour inspection vidéo	Avenant n°2 : Augmentation des délais	/	Lien vers la fiche
120	17/05/2022	2021M005	Commune de Cusy - Desserte en eaux usées du lieu-dit "Boissard Gaillat"	Avenant n°1 : Augmentation du montant et des délais	420 091,85 €	Lien vers la fiche
121	25/05/2022	2021M029	Voie verte du Lac d'Annecy - Réfection des ouvrages de classement 2E sur l'inspection détaillée initiale (IDI) des ouvrages de 2014 - Tranche 2	Avenant n°1 : Modification de la répartition des co-traitants	/	Lien vers la fiche
122	01/06/2022	2018M027	Remise à niveau des biofiltres carbone et azote de l'UDEP SILOE à Cran-Gevrier - Lot n°1 : Travaux de vidange, transfert et fourniture de la biolite	Avenant n°1 : Augmentation du montant et des délais	1 446 450,00 €	Lien vers la fiche
123	07/06/2022	2020M034	Marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n°5 : Augmentation du montant	22 037 768,67 €	Lien vers la fiche
124	13/07/2022	2019M056	Maîtrise d'œuvre concernant les travaux de construction d'une UDEP de 1700EH sur la commune de Cusy	Avenant n°3 : Augmentation du montant	87 841,53 €	Lien vers la fiche
125	20/07/2022	2021M015	Fourniture d'un fourgon utilitaire 4x4 de matériel pour inspection vidéo des canalisations - Lot n°2 : Matériel pour inspection vidéo	Avenant n°3 : Prolongation des délais	/	Lien vers la fiche
126	20/07/2022	2022M014	Aménagements hydrauliques du Fier et du Nom dans le cadre de la protection contre les crues centennales (Travaux A et B)	Avenant n°1 : Modifications administratives	/	Lien vers la fiche

127	22/07/2022	2020M034	Marché d'exploitation de l'unité de valorisation énergétique des déchets du SILA	Avenant n°6 : Modifications et augmentations montant	22 374 328,87 €	Lien vers la fiche
128	01/08/2022	2021M033	Commune de Fillière - Desserte en eaux usées "Chez Laffin"	Avenant n°1 : Augmentation du montant	107 876,80 €	Lien vers la fiche
129	01/08/2022	2018M051	Fourniture et livraison d'équipements de protection individuelle et de vêtements de travail - Lot n°2 : Chaussures de sécurité	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
130	25/08/2022	2022M015	Reconnaitances géotechniques et géophysiques - Systèmes d'endiguement - Thônes - La Clusaz	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
131	29/08/2022	2020M002	Exploitation de l'UDEP de Cusy - Mise en œuvre d'actions de gestion sur le marais de Meurat sur la période 2020-2022 - Lot n°1 : Débroussaillage manuel et broyage mécanique d'entretien avec exportation	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
132	29/08/2022	2020M003	Exploitation de l'UDEP de Cusy - Mise en œuvre d'actions de gestion sur le marais de Meurat sur la période 2020-2022 - Lot n°2 : Lutte contre les plantes exotiques	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
133	24/10/2022	2021M004	Roselières Tr,2 - Travaux de restauration - Lot n°2 : Travaux de plantations en eau	Avenant n°1 : Ajout de prix unitaires sans incidence financière	/	Lien vers la fiche
134	24/10/2022	2022M019	Commune de Leschaux - Desserte eaux usées du chef-lieu - 2ème tranche	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
135	24/10/2022	2022M014	Aménagements hydrauliques du Fier et du Nom dans le cadre de la protection contre les crues centennales (Travaux A et B)	Avenant n°2 : Nouvelle répartition co-traitance et adaptations techniques	2 561 232,78 €	Lien vers la fiche
136	21/12/2022	2020M030	Marché de maîtrise d'œuvre - Installation d'un réseau complémentaire de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant n°3 : Moins-value	63 736,80 €	Lien vers la fiche
137	03/01/2023	2019M035	UDEP SILOE - Réalisation d'un traitement Anammox des centrats - Maîtrise d'œuvre	Avenant 1 : plus-value	187 639,00 €	Lien vers la fiche
138	02/01/2023	2021M013	Installation d'un réseau de mesure des débits des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy	Avenant 5 : Augmentation montant et délai	288 668,54 €	Lien vers la fiche
139	04/01/2023	2019M056	Maîtrise d'œuvre concernant les travaux de construction d'une UDEP de 1700EH sur la commune de Cusy	Avenant 4 : Fixation forfait définitif + augmentation délai et montant	111 645,34 €	Lien vers la fiche
140	13/01/2023	2022M008	Missions de maîtrise d'œuvre liée à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des plantes exotiques envahissantes (PEE) sur le bassin versant du Fier et du lac d'Annecy (74) - Périmètre Grand Annecy	Avenant 1 : augmentation du maximum et reprise du périmètre CCVT	Maximum 70 000 €	Lien vers la fiche
141	17/01/2023	2022M009	Missions de maîtrise d'œuvre liée à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des plantes exotiques envahissantes (PEE) sur le bassin versant du Fier et du lac d'Annecy (74) - Périmètre CCVT	Avenant 1 : Clotûre du marché et transfert sur le marché 2022M008	/	Lien vers la fiche
142	19/01/2023	2022M019	Commune de Leschaux - Desserte eaux usées du chef-lieu - 2ème tranche	Avenant 2 : Nouvelle répartition co-traitance	/	Lien vers la fiche
143	14/02/2023	2022M045	SILA - Equipements de protection individuelle et de vêtements de travail - Fourniture et livraison - Lot n°2 : Chaussures de sécurité	Avenant n°1 : Ajout d'un prix unitaire	/	Lien vers la fiche
144	14/02/2023	2022M046	SILA - Equipements de protection individuelle et de vêtements de travail - Fourniture et livraison - Lot n°3 : Equipements de protection individuelle	Avenant n°1 : Ajout d'un prix unitaire	/	Lien vers la fiche

145	19/04/2023	2022M040	Stratégie locale de gestion des risques d'inondations (SLGRI) du Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) d'Annecy Elaboration et mise à jour des Documents d'Information Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM) pour les communes du périmètre de la Stratégie	Avenant n°1 : Transfert	/	Lien vers la fiche
146	22/05/2023	2022M002	Fourniture et livraison des fournitures administratives - Lot n°2 : Papier	Fourniture et livraison des fournitures administratives - Lot n°2 : Papier	/	Lien vers la fiche
147	01/06/2023	2022M056	Commune d'Annecy (Meythet) - Extension du réseau d'eaux usées et création d'un poste de refoulement - Lot n°1 : Candalisations eaux usées et travaux divers	Avenant n°1 : Augmentation du montant	102 897,50 €	Lien vers la fiche
148	09/06/2023	2022M014	Aménagements hydrauliques du Fier et du Nom dans le cadre de la protection contre les crues centennales (Travaux A et B)	Avenant n°4 : Augmentation du montant et des délais	2 570 029,78 €	Lien vers la fiche
149	08/08/2023	2023M007	UDEPS du SILA - Fourniture de chlorure ferrique	Avenant n°1 : Avenant de transfert	/	Lien vers la fiche
150	24/08/2023	2022M002	Fourniture et livraison de fournitures administratives - Lot n°2 : Papier	Avenant n°2 : Modification de prix	/	Lien vers la fiche
151	18/10/2023	2022M013	Travaux d'aménagements hydrauliques sur les torrents " Le Fier" et "Le Nom" - Maîtrise d'œuvre	Avenant n°5 : Augmentation du montant	491 649,98 €	Lien vers la fiche
152	21/11/2023	2022M014	Aménagements hydrauliques du Fier et du Nom dans le cadre de la protection contre les crues centennales (Travaux A et B)	Avenant n°5 : Augmentation du montant et prolongation des délais	2 634 958,02 €	Lien vers la fiche
153	20/12/2023	2022M014	Aménagements hydrauliques du Fier et du Nom dans le cadre de la protection contre les crues centennales (Travaux A et B)	Avenant n°6 : Augmentation du montant et prolongation des délais	2 667 475,72 €	Lien vers la fiche
154	19/12/2023	2019M057	Marché de maîtrise d'œuvre concernant les travaux de construction d'une UDEP de 3500EH sur la Commune de Saint-Félix	Avenant n°2 : fixation du forfait définitif et prestation supplémentaire	105 573,07 €	Lien vers la fiche
155	03/01/2024	2020M049	Commune de Faverges-Seythenex - Desserte en eaux usées des lieux-dits "Villard Vesonne"	Avenant n°1 : Prolongation des délais et augmentation montant	299 992,72 €	Lien vers la fiche
156	17/01/2024	2023M039	Voie verte du Lac d'Annecy - Maîtrise d'œuvre relative aux travaux d'élargissement de la voie verte en rive ouest entre Sevrier et Doussard (15 km)	Avenant n°1 : Correction erreur matérielle	/	Lien vers la fiche
157	30/01/2024	2023M029	Etude de détermination des volumes maximum prélevables sur trois sous-bassins versant du bassin Fier et Lac d'Annecy : Fier amont, Fillière, Eau Morte	Avenant n°1 : Modification répartition co-traitants	/	Lien vers la fiche